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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk104296244]Załącznik nr 2b do SWZ
FORMULARZ WSTĘPNEGO HARMONOGRAMU
[bookmark: _Hlk104295961]Nr sprawy: ABM-ZP-10/2022
Zamawiający: Agencja Badań Medycznych
ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa
[bookmark: _Hlk104295915]Wykonawca
	Nazwa:
	………………………………………………
………………………………………………

	Adres lub siedziba: 
	………………………………………………


w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców. 
	Nazwa Etapu
	[bookmark: _Hlk101343643]Termin wymagany przez Zamawiającego
	Termin deklarowany przez Wykonawcę

	Etap I 
Analiza przedwdrożeniowa
	Maksimum 10 dni od podpisania umowy.
	___ dni od podpisania umowy.

	Etap II
Dostawa (sprzęt, kolokacja, łącza danych) oraz instalacja infrastruktury niezbędnej do wdrożenia, uruchomienia i zapewnienia prawidłowego działania Systemu
	Maksimum 60 dni od podpisania umowy.
	___ dni od podpisania umowy.

	Etap III
Testy poprawności Systemu
	Maksimum 7 dni od zakończenia etapu II.
	
___ dni od zakończenia etapu II.

	Etap IV
Wdrożenie poprawek
	Maksimum 7 dni od zakończenia etapu III.
	
___ dni od zakończenia etapu III.

	Etap V
Optymalizacja i produkcyjna konfiguracja Systemu
	Maksimum 80 dni od podpisania umowy.
	___ dni od podpisania umowy.

	[bookmark: _Hlk101337415]Etap VI
Odbiór systemu i przekazanie do eksploatacji*
	Maksimum do 90 dni od podpisania  umowy. Termin realizacji  Etapu VI podlega ocenie w kryterium oceny ofert.   
	Zadeklarowano w  Formularzu ofertowym

	Etap VII
Wsparcie Powdrożeniowego (Nadzór autorski, Asysta, Serwis Sprzętu)-
	24 miesiące od odbioru Systemu i przekazania do eksploatacji




Etap I oraz II Wykonawca może realizować równocześnie

[bookmark: _Hlk104454334]Niewypełnienie lub niezłożenie wraz z ofertą Formularza Wstępnego Harmonogramu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Należy pamiętać o opatrzeniu niniejszego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Numer sprawy ABM-ZP-10/2022
Dostawa, instalacja i wdrożenie Systemu Teleinformatycznego PSBK 
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